Erfaringer med

utraditionel LAR i Trekroner

Et nyt byudviklingsomréde bygget pé landbrugsjord med tilgroede, forurenede vadomréader samtidig
med en politisk vision om, at den lokale natur skulle vaere et baerende motiv. Dette var udgangspunktet
for et nyskabende og innovativt LAR-projekt i Trekroner gst i Roskilde. De farste to boligomrader blev |
2004 planlagt og siden anlagt sddan, at regnvandsafledningen i omradet nu foregar overfladisk direkte
fra nedlgbsrar og belaegninger til recipient. Projektet har faet stor opmeerksomhed, men der har veeret
udfordringer undervejs. Det er formalet med denne artikel at viderebringe nogle af vores erfaringer til brug

for andre projekter.
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LAR-projektet fra de sydestlige boligomri-
der i Trekroner ost er beskrevet kort i dette
blad i september 2009. Formilet med pro-
jektet var at skabe en synergieffeke mellem
en klimasikret regnvandsafledning, rens-
ning af et forurenet vidomrade og styrkelse
af omradets biologiske indhold til glede for
beboernes brug af friarealerne. Det er helt
specielt, at den overfladiske afledning star-
ter ved tagnedlgbet pa det enkelte hus. Der
findes slet ikke regnvandsledninger i bolig-
omraderne.

Miljemessigt var det projektets ud-
gangspunkt at fi mest muligt vand til de til-
groede og fosforforurenede Langebjergsoer.
Hensigten var at genoprette sgernes tilstand
ved tilforsel af regnvand, si vidomridet
kunne blive et bade biologisk og rekreativt
tilskud til Trekroner ost.

Forst blev sgerne oprenset for affald og
treopvaekst . Dernzst startede tilforslen af
regnvand fra de nye boligomrader. Vandet
ledes via et system af graskleedte render og
brolagte trug via et bassin og et filteranleg
ud i seerne. I eftersommeren, hvor fosfor
ligger hgjt i vandprofilen, senkes soernes
vandstand nasten 1 m, s4 fosfor skylles med
ud. Der er spzld i en brend i den nedstrems
ende af hver af sgerne til dette formal.

Beregningerne viste, at det ville tage ca.
10 ar at rense seerne, men allerede efter de
forste par ar var der spidssnudede froer og
kransnalalger i Langebjerg Lilleso, og den
for totalt deekkende, gronne algevakst i Lan-
gebjerg Se i sommerperioden var reduceret
betydeligt. Der er ikke etableret oliefang ved
anleg af bassinet, men Roskilde Forsyning
holder gje med, om det bliver nedvendigt.
Det har det indtil nu ikke veret.

Efter en udfordrende begyndelse indgar
regnvandsrenderne i dag som integrerede
elementer i omréidet. Det fungerer — ogsa

ved skybrud — og bekymrede beboeres for-

ste frygt for det ukendte system er aflost af
tilfredshed. Born og voksne har fundet ud
af, at renderne — med eller uden vand — kan
udnyttes til andre former for leg og fysisk
aktivitet end flade gresplener. Desuden har
de tvergiende trug i vejene en serdeles ef-
fektiv funktion som “omvendte bump”, sa
korehastigheden i omraderne begrenses.
Alt i alt ser vi LAR-systemet i de forste
to boligomrader i Trekroner ost som en suc-
ces. Vi forventer, at de folgende boligom-
raders systemer kommer til at fungerer lige
sd godt — pi en lidt nemmere made med de
erfaringer, vi har hgstet indtil nu.

Planlzgning er afgorende for succes

En helt grundleggende erfaring med etab-
lering af LAR-anlegget i Trekroner ost er,
at den forudgdende planlegning er altafgo-
rende for udfaldet.

Nar man afleder regnvand overfladisk i
boligomrider frem for gennem et traditio-
nelt ledningssystem, skal der forst og frem-
mest vare ufravigelige bestemmelser — med
ordet “skal” — i lokalplanen herom. Og der
skal der vaere styr pd, hvad spildevandspla-
nen tillader, og p4 omfordeling af driftsan-
svar mellem forsyningsvirksomheden, kom-
munen og de implicerede grundejerforenin-
ger.

Det har lettet samarbejdet, at vi i tide
fik udvirket, at der kun er én grundejerfor-
ening for hele Trekroner ost. De fik udle-
veret en driftsinstruks, si de er klart infor-
meret om opgaven, og deres del af driften
foregir nu uden problemer. En vejledning
for de private dele af LAR-anlegget oply-
ste grundejere og byggefirmaer om krav og
muligheder. Vejledningen er et bilag i kebs-
aftalerne; men det kraver stadig en indsats
i byggesagsbehandlingen at sikre, at LAR-
princippet er forstiet.

Et vellykket LAR-anleg kraever desuden,

at lokalplanarbejdet sker pi grundlag af et
skitseprojekt, hvor det kan vurderes, om det
er muligt at aflede regnvandet hensigtsmas-
sigt fra det enkelte byggeri til de planlagte
render. Og disse render skal vare placeret i
forhold til det givne terren, si regnvandet
kan afledes til recipient i overensstemmelse
med terrenets form. Dette arbejde er vi
glade for, at vi tog os tid til. Kun pa den
mide kan man undgd dybe, pladskravende
og meget lidt bornevenlige grofter.

Anleg af greskledte render

krever rettidig omhu

Ogsi anlegsprocessen har budt pé udfor-
dringer. Iser var hele systemet af forbundne
render i de bolgede gronne arealer ikke en
opgave, der 14 lige til hgjrebenet. Anleg af
vandtrapper og stenbelagt bund var et pro-
blemfyldt lerestykke, men ikke det varste:
Grasset i renderne i Trekroner st var be-
skrevet udsiet, som det skal, i gunstige pe-
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Figur 1. De flade render i Arkitektfirmaet
Vandkunstens bebyggelse i Viken i Sve-
rige var forbilledet for renderne i Trekro-

ner ost.

Figur 2. Hovedrenden opsamler regnvand
fra veje og gronne omrader og lgber gen-
nem det ovale bassin med dunhammer til
via det store bassin bagerst pa fotoet, for
det nir sgerne.

Figur 3. De fzlles, private render afle-
der vandet effektivt, men er med deres
udformning blevet barrierer i omradets
friarealer.
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rioder i april eller september, hvor grasset
hurtigt fir fat og kan holde pa jorden. Jord-
arbejdet var dog blevet forsinket til langt
hen i efteraret, for grasblandingen blev ud-
sdet, og rendeprofilen var udfert sa stejl, at
en periode med steerk regn fik renderne til at
falde sammen, og gresfroet til at skylle vak.

Paniklgsningen blev bekledning af de
genoprettede render med — dyre — kokos-
métter med pélimet gresfro. Rendernes
vandafledning fungerer, men resultatet er
hverken biologisk eller rekreativt optimalt.
Den planlagte variationen i omradets vege-
tation mangler, og renderne er blever fysiske
hindringer for graesslimaskiner og for gang-
besvarede.

Man kunne gribe til den konklusion,
at den optimale lpsning ma vare at legge
kokosmatterne fra starten, si man ikke er
afhangig af uforudsigelige vejrforhold. Den
modsatte konklusion er at huske arbejde pa
naturens betingelser, dvs. at udforme ren-
derne si flade, at de ikke falder sammen i
regnvejr, og at si grasset, nar graes skal sis.
Det prover vi at efterleve nu. Man legger jo
heller ikke asfalt om vinteren.

Opvakst i regnvandsbassinerne

Det synlige vand var en sterk vision i ud-
viklingen af de forste boligomrader i Tre-
kroner ost. Et ovalt bassin i hovedrenden og
det store opsamlingsbassin for regnvandets
udleb til seerne var tzenkt som henholdsvis
permanent og periodevis frit vandspejl. Det
var urealistisk. Pil, dunhammer og anden
bevoksning trives rigtig godt i regnvandsbas-
sinerne, og det er en udfordring for Roskilde
Forsyning, der stdr med driftsansvaret. Dels
skal det udforende mandskab have en grun-
dig vejledning i den maske lidt anderledes
driftsindsats, dels skal de folge op med en
indsats, nar vejret tillader det. Man kan kun
kore i det store bassin, nar det er enten tort
sommervejr eller vinterfrost. Og det skal
ikke veere i ynglesasonen for rugende fugle
og vandrende padder.

Driften af de naturpragede regnvands-
bassiner er et eksempel pa en ny type opgave
for forsyningen, hvor driftsmuligheder skal
overvejes i forhold til planlagte mal for om
muligt at minimere indsatsen. For andre,
storre bassinomrider i Trekroner har driften
veeret aftalt udfort af kommunen, som har
lavet graesningsaftaler. Dette er ikke muligt
for de mindre bassiner, men det er en tanke
vard, om forsyningen skal lere at handtere
gartnerarbejde, eller om de kan aftale dette
arbejde udfort af kommunens gartnere. Det
er i hvert tilfelde et driftsproblem, der bor
handteres i projektets planlegning,.

Plantevaksten er ikke altid et problem.
Beboerne i omradet var meget bekymrede
for druknefaren i det lille bassins 20 — 30 cm

24 TRAFIK & VEJE » 2013 AUGUST

vand. Nu stir der en flot klump dunham-
mer, og der er ikke flere henvendelser om
problemet.

Klimaeksperter spir, at nedberen vil for-
oges i de kommende dr. Som det ser ud nu,
vil det ikke blive et problem i Trekroner ost,
hvor LAR-systemet leder vandet til natur-

lige vidomrader. Med de beskrevne erfarin-
ger in mente kan vi kun anbefale andre at
arbejde med denne synlige, lavteknologiske
mide at aflede regnvand pa.
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Figur 4. De fleste private render er udfort i betonelementer. Der er dog enkelte, vel-

lykkede eksempler pa udnyttelse af regnvandsafledningen som et element i havens

formgivning.
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Figur 5. Det fungerer fint i Trekroner st uden regnvandsledninger i boligvejene, men

det kraever lidt tilvenning for typehusfirmaerne at hindtere det.




